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CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO: 015-A14-AICMN2-03

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO 015-014-AICMN2-03 QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “AICM”, REPRESENTADO POR EL
ARQ. ENRIQUE CESAR MARTINEZ AGUILAR, EN SU CARACTER DE APODERADO Y POR
LA OTRA PARTE CONCRETOS Y OBRA CIVIL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL “CONTRATISTA” REPRESENTADO POR LA LIC,
COHINTA BERENICE RODRIGUEZ OLIVARES, EN SU CARACTER DE APODERADA, AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

[ Con fecha 25 de octubre del 2013 se celebrd el Convenio de Colaboracién nimero EMP-
SCT-AICM-001/2013, entre el Estado Mayor Presidencial, la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el cual se
establecid en los antecedentes en el numeral 6: “LA SCT DENTRO DE SU PRESUPUESTO
APROBADO Y DISPONIBLE, SIN MENOSCABO DE LA REALIZACION DE SUS PROGRAMAS Y
PROYECTOS QUE TIENE A SU CARGO, CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS EN MENCIﬁN, POR LO QUE NO TIENE
INCONVENIENTE EN APOYAR AL “EMP”, CON TALES RECURSOS.”

4 renglones fundamento en el

Articulo 110 fracciones VIil y DE PROYECTO EJECUTIVO, DE LA SUPERVISION Y DE LA OBRA OBJETO DEL X

S PRESENTE CONVENIO, ASi COMO LOS CONVENIOS POR AMPLIACION EN MONTO

Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica,

QUE RESULTEN NECESARIOS, CUMPLIENDO PARA ELLO CON LOS MECANISMOS

Motveconver (e | pREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DEL EJERCICIO DEL

GASTO”

1l Con fecha 03 de julio de 2014, “AICM” y “EL CONTRATISTA” celebraron el Contrato de
Obra Publica a Precios Unitarios Numero 015-014-AICMN2-03, mediante el cual “EL
CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos, consistentes en: “AMPLIACION Y
MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA PRESIDENCIAL Y DE SUS INSTALACIONES
DE SERVICIOS, RESGUARDO Y APOYOQ”, en el Aeropuerto Internacional Benito Juarez
Ciudad de México, en lo sucesivo “EL CONTRATO”.

V. En la clausula SEGUNDA de “EL CONTRATO”, ambas partes acordaron que el monto de
los trabajos seria de: $ 6857344,789.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N.), més el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que seran realizados los .
trabajos en mas de un ejercicio presupuestario, de la manera siguiente:

IL.1. Para el ejercicio fiscal del 2014 la cantidad de $ 4237296,623.00 (CUATROCIENTOS
VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.) mas el L.V.A.
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Il.2.- Para el ejercicio fiscal del 2015 la cantidad de $ 262°048,166.00 (DOSCIENTOS SESENTA
Y DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.) mas el LV.A.

El I.V.A. correspondiente seré trasladado en los términos de la Ley en la materia

V. En la clausula CUARTA de “EL CONTRATO”, ambas partes acordaron qué el
plazo de ejecucion de los trabajos seria de 425 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO), dias
naturales, iniciando el 03 de julio de 2014 y concluyendo el 31 de agosto de 2015.

VI. En la clausula SEXTA de “EL CONTRATO?”, se pacté la entrega a “EL CONTRATISTA”, de
un anticipo equivalente al 30% (TREINTA POR CIENTO), del monto total del contrato que
importa la cantidad de : $ 238°499,986.57 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
57/100 M.N.) con IVA incluido, de conformidad con lo establecido en el Articulo 50 fraccion |l
parrafo primero de la Ley, y 142 de su Reglamento; para la realizacion en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas, e instalaciones y, en su caso,
para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi
como, para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicién de equipos que
se instalen permanentemente y demas insumos, de la asignacion presupuestaria aprobada de
la siguiente forma:

Para el ejercicio 2014 se otorgaria el 30% equivalente a un importe de $147°307,224.80
(CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 80/100 M. N.) con LV.A. incluido.

Para el ejercicio 2015 se otorgarfa el 30% equivalente a un importe de $91°142,761.77
(CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA'Y TRES MIL SETECIENTOS
SESENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.) con L.V.A. incluido.

Obligandose a garantizar el anticipo, mediante una poliza de fianza otorgada por Institucién
de Fianzas debidamente autorizada a favor y a satisfaccion de “Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., por el importe del anticipo que debera ser totalmente
amortizado, mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones
que sean formuladas por los trabajos ejecutados.

VII. En la clausula OCTAVA de “EL CONTRATO”, se obligd a garantizar el cumplimiento del
mismo presentando una péliza de fianza otorgada por Institucion de Fianzas debidamente
autorizada a favor y a satisfaccién de “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
S.A. de C.V." por un monto de $ 797499,995.52 (SETENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS 52/100 M.N.), equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) incluyendo el .V.A,, del
importe total de los trabajos contratados.

VI En la clausula NOVENA de “EL CONTRATO”, “EL CONTRATISTA” se obligd a contratar
una péliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institucion Nacional de
Seguros debidamente autorizada, en la cual se incluyera la cobertura de Responsabilidad
Civil, que ampare los dafios y perjuicios que ocasionara al “"AEROPUERTOQ" y al personal
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., asi como los que se
causaran a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la ejecucién de los trabajos
materia de “EL CONTRATO". z

IX. Mediante escrito No. OF-HP-OB-0504 de fecha 28 de agosto de 2015 la empresa
Concretos y Obra Civil del Pacifico, S.A. de C.V., solicitd un convenio modificatorio de
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

ampliacion de monto y plazo a la empresa supervisora de la obra Bufete de Control de
Calidad, S. A. de C. V. encargada de la obra, presentando notas de bitacora nimero 793 y
794 de fecha 28 de agosto de 2015 para concluir los trabajos de “EL CONTRATO”.

DECLARACIONES

I “AICM” por conducto de su representante declara que:

i 12 Su existencia legal quedé acreditada debidamente en “EL CONTRATO”.

1 parrafo, fundamento en el
Articulo 110 fracciones VIl y X
de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Informacién Plblica.
Mativacion ver (1) 000000000

12, Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente convenio,
lo cual acredita con testimonio de la escritura plblica nimero 121,650 de fecha 30 de julio
de 2014, pasada ante la fe del Lic. Eduardo Garcia Villegas, Notario Publico No. 15 del
Distrito Federal, y que las mismas no le han sido revocadas, madificadas, ni restringidas.

1. “EL CONTRATISTA” por conducto de su representante declara que:

I.1 Su existencia legal qued6 acreditada debidamente en “EL CONTRATO”.

1 parrafo, fundamento en el
Articulo 110 fracciones VIl y X
de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Informacion Piblica.

Motivacion ver (1) oo

1.2 Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar en su nombre y
representacion el presente convenio, las cuales quedaron debidamente acreditadas en “EL
CONTRATQ”, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas

en forma alguna.

1.3 Conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio madificatorio, tiene
capacidad juridica y dispone de la organizacion y los elementos suficientes para cumplir

con ellas.

. “AICM” y “EL CONTRATISTA" por conducto de sus representantes declaran que:

Reservado por 12 afios conforme a lo dispuesto en el articulo 13 fracciones | y IV de la Ley
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1.1 Concurren a este acuerdo de voluntades, para celebrar el presente convenio modificatorio
con la finalidad de ampliar el monto y el plazo de “EL CONTRATO”, de conformidad a lo
sefialado en el antecedente IX del presente convenio.

2 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y que cuentan con las facultades
necesarias y suficientes para celebrar el presente convenio modificatorio.

l.3. Este convenio se encuentra regulado por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento.

En virtud de los anteriores antecedentes y declaraciones, las partes acuerdan obligarse en
términos de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: Las partes convienen en celebrar el presente convenio con la finalidad de
ampliar el monto y el plazo de “EL CONTRATO”, establecido en su clausula SEGUNDA vy
CUARTA de conformidad a lo sefialado en el antecedente IX del presente instrumento legal, para
quedar de la siguiente manera:

IMPORTE CANTIDAD PORCENTAJE
Importe de Trabajos Contractuales: $ 6857344,789.00 100.00%
Importe de Trabajos no ejecutados (Cancelar) $415’589,554.92

Importe de Trabajos Contractuales Reales: $269°755,234.08

Importe de Trabajos Adicionales: $256°773,116.82

Importe de Trabajos Extraordinarios; $158°816,438.10

Importe Total modificado. $ 8567612,451.68

Importe Adicional de Convenio para Ampliacién $1717267,662.68 24.99%

Por lo anterior y con base en los considerandos establecidos en el Dictamen Técnico elaborado por
la residencia responsable de los trabajos por parte de la Entidad mencionado en el antecedente IX
del presente convenio modificatorio, se determina ampliar el monto de “EL CONTRATO",
originalmente pactado de $ 685°344,789.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.), més el L.V.A, en la cantidad de $ 1717267,662.68 (CIENTO SETENTA Y UN
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
68/100 M. N.), mas el L.V.A., equivalente al 24.99%, para quedar en un monto total modificado de
$ 856°612,451.68 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M. N.), més el LV.A.

Con fundamento en el articulo 50 fraccién VI de la Ley, se otorga a “EL CONTRATISTA”, de la
asignacion presupuestal autorizada para el convenio modificatorio con importe de $ 171°267,662.68
(CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 68/100 M. N.), mas el L.V.A,, un anticipo equivalente al 30% (TREINTA
POR CIENTO), la cantidad de $ 59'601,146.61 ( CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100. M.N.), con |.V.A incluido, contra la entrega de
la garantia respectiva, mediante una péliza de fianza otorgada por Institucion de Fianzas debidamente

autorizada a favor y a satisfaccion de “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., \

por el importe total del anticipo que debera ser totalmente amortizado, mediante deducciones
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proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que sean formuladas por los trabajos
ejecutados.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

PLAZO.- Las partes convienen en ampliar el plazo de ejecucion de los trabajos de “EL
CONTRATO”, en razén de la reprogramacién de la ejecucion de los mismos, por lo que el plazo
establecido de 425 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO), dias naturales, se amplia en 106
(CIENTO SEIS) dias naturales contados a partir del 01 de septiembre de 2015 al 15 de diciembre
de 2015, equivalente al 24.94% respecto del plazo originalmente pactado en “EL CONTRATO”,
para quedar en un plazo total modificado de 531 (QUINIENTOS TREINTA Y UNO), dias naturales,
contados del 03 de julio de 2014 al 15 de diciembre de 2015.

SEGUNDA.- ANEXOS: Como consecuencia de la modificacion sefialada en la clausula PRIMERA
de este convenio, “EL CONTRATISTA” realizara los trabajos contratados de acuerdo al programa
modificado de ejecucion general de los mismos, previamente aprobado por “AICM” y que firmado
por ambas partes forma parte integrante del presente convenio modificatorio.

TERCERA.- RENUNCIA A RECLAMACIONES: Por quedar plenamente satisfechos los derechos
derivados de “EL CONTRATO” que se modifica mediante el presente instrumento legal, “EL
CONTRATISTA” renuncia expresamente a cualquier compensacion, indemnizacion o pago que
pueda derivar o se derive del presente convenio modificatorio.

CUARTA.- FIANZA Y SEGURO.- “EL CONTRATISTA” modificara de conformidad a lo pactado en

la clausula PRIMERA del presente convenio, la garantia estipulada en la clausula OCTAVA relativa
a la fianza de cumplimiento y NOVENA referente a la poliza de seguro ambas de “EL
CONTRATO”. Para dicho fin, “EL CONTRATISTA”, entregara a “AICM” a la firma del presente
convenio, los endosos modificatorios correspondientes a ambas polizas, conforme a lo dispuesto
en los Articulos 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Obra Publica y
105 de su Reglamento, en las que deberan estipularse que es conjunta, solidaria e inseparable de
las otorgadas para el “CONTRATO”.

QUINTA.- MODIFICACION: Ambas partes convienen que para lo no previsto en este convenio, se
estaran a lo pactado en “EL CONTRATO”, ya que no es su intencion novarlo, sino modificarlo de
conformidad a lo establecido en el presente instrumento legal.

SEPTIMA.- LEGISLACION Y JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la
interpretacion y cumplimiento de este convenio, las partes aceptan lo dispuesto en el Cédigo Civil
Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cadigo Federal de Procedimientos Civiles,
asi como la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y
demas leyes aplicables en materia supletoria.

Asimismo, toda controversia que surja en relacién con la interpretacion y cumplimiento de este
convenio, debera ser resulta por los Tribunales Federales competentes en el Distrito Federal, con

renuncia expresa a cualquier otra jurisdiccion que por su domicilio o causa diversa, presente o

futura, les pudiera corresponder.
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Las partes manifiestan que en la celebracion del presente convenio modificatorio no ha habido
error, dolo, lesion, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez,
por lo que después de leido su contenido, proceden en sefial de conformidad a firmarlo en tres
ejemplares, en la Ciudad de México, Distrito Federal el dia 31 del mes de agosto del afio 2015.

“EL CONTRATISTA”

<
ARQ. ENRIQUE CES‘)Q&_MARTINEZ AGUILAR. LIC. COHINTA BERENICE RODRIGUEZ
APODERADO OLIVARES
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA APODERAD ]
CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. CONCRETOS Y OBRA CIVIL DEL PACIFICO,S.A.
DEC.V.

AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
I

Ul

ING. ARMANDO GFqANADos GARCIA. ING. DANIEL-FRANCISCO MOSQUEIRA
RESIDENTE DE OBRA MONDRAGON.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA GERENTE DE INGENIERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO, S. A. DE C. V. MEXICO, S.A. DE C.V.

EL BORO

V4

ARQ. EDUARDO MA RREAL PIMENTEL.
GERENTE DE PROY T CONCURSOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, S. ANDE C. V.

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE HOJA CORRESPONDEN AL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO: 015-A14-AICMN2-03 AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO: 015-014-AICMN2-03 QUE AMPARA LOS TRABAJOS RELATIVOS A: “AMPLIACION Y
MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA PRESIDENCIAL Y DE SUS INSTALACIONES DE SERVICIOS, RESGUARDOD Y APOYO", EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE l_A CIUDAD DE MEXICO,
S.A.DEC.V. Y POR LA OTRA PARTE CONCRETOS Y OBRA CIVIL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
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Grupo Acroportunrio
AICIVIG e CONVENIO MODIFICATORIO: 015-B14-AICMN2-03
CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO: 015-B14-AICMN2-03

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
NUMERO 015-O14-AICMN2-O3 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “AICM”, REPRESENTADO POR EL ARQ. ENRIQUE CESAR MARTINEZ
AGUILAR, EN SU CARACTER DE APODERADO Y POR LA OTRA PARTE CONCRETOS Y OBRA
CIVIL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL
“CONTRATISTA” REPRESENTADO POR LA LIC. COHINTA BERENICE RODRIGUEZ OLIVARES,
EN SU CARACTER DE APODERADA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de octubre del 2013 se celebro el Convenio de Colaboracién nimero EMP-SCT-
AICM-001/2013, entre el Estado Mayor Presidencial, la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A de C.V., en el cual se
establecio en los antecedentes en el numeral 6; ‘LA SCT DENTRO DE SU PRESUPUESTO
APROBADO Y DISPONIBLE, SIN MENOSCABO DE LA REALIZACION DE SUS

5 Renglones, fundamento en
el Articulo 110 fracciones VI
y X de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Informacion Pablica.

motivacion ver (1) xxxxoos

PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE TIENE A SU CARGO, CUENTA CON LOS RECURSOS
PRESUPUESTALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS EN MENCION,
POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE EN APOYAR AL "EMP", CON TALES
RECURSOS."

1. La “CT", se compromete:

ASI COMO LOS CONVENIOS POR AMPLIACION EN MONTO QUE RESULTEN
NECESARIOS, CUMPLIENDO PARA ELLO CON LOS MECANISMOS PREVISTOS EN LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DEL EJERCICIO DEL GASTO"

[l. Con fecha 03 de julio de 2014, “AICM” y “EL CONTRATISTA” celebraron el Contrato de
Obra Publica a Precios Unitarios Numero 015-0O14-AICMN2-03, mediante el cual "EL
CONTRATISTA" se obligo a realizar los trabajos, consistentes en: "AMPLIACION Y
MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA PRESIDENCIAL Y DE SUS INSTALACIONES DE
SERVICIOS, RESGUARDO Y APOYQ", en el Aeropuerto Internacional Benito Juarez Ciudad
de México, en lo sucesivo "EL CONTRATOQO”.

V. En la clausula SEGUNDA de “EL CONTRATO”, ambas partes acordaron que el monto del
contrato seria de: $685'344,789.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), conforme a lo siguiente:

IV.1. Para el ejercicio fiscal del 2014 la cantidad de $423°296,623.00 (CUATROCIENTOS
VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES
PESOS 00/100 M.N.) mas el |.V.A.

IV.2.- Para el gjercicio fiscal del 2015 la cantidad de $262°048,166.00 (DOSCIENTOS SESENTA'Y
DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
mas el |.V.A,, sujeto a disponibilidad de conformidad al presupuesto que se autorizara a la
entidad.

Reservado por 12 afios conforme a lo dispuesto en el articulo 13 fracciones I
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Grupo .Innmportuarin‘
AIC MG, CONVENIO MODIFICATORIO: 015-B14-AICMN2-03
El |.V.A. correspondiente sera trasladado en los términos de la Ley en la materia.

V.- En la clausula CUARTA de “EL CONTRATO", ambas partes acordaron qué el plazo de
ejecucién de los trabajos seria de 425 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO), dias naturales,
iniciando el 03 de julio de 2014 y concluyendo el 31 de agosto de 2015.

VI-  En la clausula SEXTA de “EL CONTRATOQ", se pact¢ la entrega a “EL CONTRATISTA", de un
anticipo del 30% (TREINTA POR CIENTO), del monto total del contrato que importaba la
cantidad de: $238°499,986.57 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
57/100 M.N.), con IVA incluido, para la realizacion en el sitio de los trabajos la construccion de
sus oficinas, almacenes, bodegas, e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como, para la compra y
producciéon de materiales de construccion, adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 50 fraccién
Il parrafo primero de la Ley, y 142 de su Reglamento de la siguiente forma:

VI1  Para el gjercicio 2014 se otorgaria el 30% equivalente a un importe de $147°307,224.80
(CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 80/100 M. N.), con |.V.A. incluido.

VI.2  Para el ejercicio 2015 se otorgaria el 30% equivalente a un importe de $91°142,761.77
(NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y
UN PESQOS 77/100 M.N.) con [.V.A. incluido.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obligé a garantizar el anticipo, mediante una poliza de
fianza otorgada por Institucién de Fianzas debidamente autorizada a favor y a satisfaccién de
"Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., por el importe del anticipo que
debera ser totalmente amortizado, mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una
de las estimaciones que sean formuladas por los trabajos ejecutados.

VIL-  En la clausula OCTAVA de "EL CONTRATO", se obligd a garantizar el cumplimiento del
mismo presentando una péliza de fianza otorgada por Institucion de Fianzas debidamente
autorizada a favor y a satisfacciéon de “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A,
de C.NV." por un monto de $ 79499,99552 (SETENTA Y NUEVE MILLONE
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
52/100 M.N.), equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) incluyendo el .V.A., del importe total
de los trabajos contratados.

VIll-  En la clausula NOVENA de “EL CONTRATO”, “EL CONTRATISTA" se obligd a contratar una
poliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institucién Nacional de Seguros
debidamente autorizada, en la cual se incluyera la cobertura de Responsabilidad Civil, que
amparara los dafios y perjuicios que se ocasionaran al "AEROPUERTO" y al personal del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., asi como los que se causaran
a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de
“EL CONTRATO".

IX.- En la clausula DECIMA TERCERA de “EL CONTRATO", “AICM” de conformidad con el
articulo 112 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, quedd registrado en el contrato como residente de obra al Ing. Roberto Vera Mireles.

X.- En la clausula DECIMA SEPTIMA de “EL CONTRATOQ”, “"AICM", se establecié que las penas
convencionales se aplicarian por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables
a “EL CONTRATISTA", determinadas unicamente en funcién del importe de los trabajos no
2
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ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras. Asimismo,
que se podria pactar que las penas convencionales se aplicarian por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los
trabajos.

Asimismo que “AICM”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia
del programa de ejecucion general de los trabajos, aplicaria retenciones econémicas a las
estimaciones que se encontraran en proceso en la fecha que se determinara el atraso, las
cuales serian calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la
fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones
podrian ser recuperadas por “EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si se
regularizaban los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Con fecha 31 de agosto de 2015, "AICM” y “EL CONTRATISTA” celebraron el Convenio
Modificatorio de Ampliacion de Monto y Plazo nimero: 015-A14-AICMN2-03, para ampliar el
monto de “EL CONTRATO" originalmente pactado de $685'344,789.00 (SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), mas I.V.A,, en la cantidad de
$171°267,662.68 (CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 68/100 M. N.), mas el LV.A., equivalente al
24.99%, para quedar en un monto total modificado de $ 856'612,451.68 (OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y UN PESOS 68/100 M. N.), mas el LV.A.

Asimismo las partes convinieron en ampliar el plazo de ejecucion de los trabajos de “EL
CONTRATO’, en razon de la reprogramacién de la ejecucion de los mismos, por lo que el
plazo establecido de 425 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO), dias naturales, se amplié en
106 (CIENTO SEIS) dias naturales contados a partir del 01 de septiembre de 2015 al 15 de
diciembre de 2015, equivalente al 24.94% respecto plazo originalmente pactado en “EL
CONTRATO”, para quedar en un plazo total modificado de 531 (QUINIENTOS TREINTA'Y
UN), dias naturales, contados del 03 de julio de 2014 al 15 de diciembre de 2015.

Mediante OFICIO No. DGAJ-GC2/1414/2015 de fecha 21 de septiembre de 2015 emitido por
la Gerencia Consultiva se da cumplimiento a la Observacién Numero 8 de la Auditoria
AO4/011/2015 realizada por la Direccion General Adjunta de Auditoria de Obra Publica, de la
Secretaria de la Funcién Publica, en la que recomienda como medida preventiva, que se
incluya en los modelos de contrato el procedimiento para determinar los dias de atraso en el
programa de ejecucion autorizado y que el porcentaje de penalizacién correspondiente al 10%
(DIEZ POR CIENTO), previsto en los POBALINES del AICM, sea congruente tanto para las
retenciones economicas, como para las penas convencionales.

De conformidad a lo solicitado por la residencia responsable de la obra por parte de la Entidad
y derivado Observacién Numero 08 de la Auditoria AO4/011/2015 realizada por la Direccién
General Adjunta de Auditoria de Obra Publica, de la Secretaria de la Funcién Publica, y a lo
establecido y debidamente sustentado en el Dictamen Técnico de fecha 30 de octubre de
2015, elaborados por el Area Responsable de la ejecucion de los trabajos los cuales forman
parte integrante del presente instrumento legal, AICM., determind modificar las clausulas
DECIMA TERCERA.-SUPERVISION DE LOS TRABAJOS y DECIMA SEPTIMA.- PENAS
CONVENSIONALES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA de “EL CONTRATO".

Asimismo en el Dictamen Técnico, se establece que en caso de cambiar de residente de obra
debera ser designado por servidor publico facultado para ello, mediante escrito debiendo

quedar registrado en nota de bitacora.
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DECLARACIONES

l. “AICM” por conducto de su representante declara que:

L Su existencia legal quedo acreditada debidamente en “EL CONTRATO”.

b2, Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente convenio, lo
cual acredita con testimonio de la escritura publica nimero 121,650 de fecha 30 de julio de
2014, pasada ante la fe del Lic. Eduardo Garcia Villegas, Notario Publico No. 15 del Distrito
Federal, y que las mismas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas.

I1. “EL CONTRATISTA” por conducto de su representante declara que:
.1 Su existencia legal quedo acreditada debidamente en “EL CONTRATO".

1.2 Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar en su nombre y
representacion el presente convenio, las cuales quedaron debidamente acreditadas en “EL
CONTRATQ”, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en
forma alguna.

1.3 Conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio modificatorio, tiene
capacidad juridica y dispone de la organizacion y los elementos suficientes para cumplir con
ellas.

Il “AICM” y “EL CONTRATISTA” por conducto de sus representantes declaran que:

.1 Concurren a este acuerdo de voluntades, para celebrar el presente convenio modificatorio con
la finalidad de modificar las clausulas DECIMA TERCERA y DECIMA SEPTIMA de “EL
CONTRATO", de conformidad a lo sefialado en los antecedentes Xl y Xl del presente
convenio.

1.2 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y que cuentan con las facultades
necesarias y suficientes para celebrar el presente convenio modificatorio.

I1.3.  Este convenio se encuentra regulado por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

En virtud de los anteriores antecedentes y declaraciones, las partes acuerdan obligarse en términos
de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: Las partes convienen en modificar las clausulas DECIMA TERCERA relativa a
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS y DECIMA SEPTIMA relativa a PENAS CONVENSIONALES
POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA de “EL CONTRATO", de conformidad a lo sefialado en los
antecedentes Xl y Xlll del presente instrumento legal, para quedar de la siguiente manera:

DECIMA TERCERA.-SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: .- “AICM" de conformidad con el articulo
112 del Reglamento, designd como residente al ING. ARMANDO GRANADOS GARCIA, cuyas
funciones quedan sujetas al articulo 113 del mismo ordenamiento.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONOMICAS
POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA - Las penas convencionales y retenciones econdmicas se
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sujetaran a lo establecido en el articulo 46 Bis de la Ley, articulos 86, 87 y 88 del Reglamento de la
misma.

Las penas convencionales se aplicaréan por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no
egjecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras. Asimismo, se
podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de las fechas
criticas establecidas en el programa de ejecucién general de los trabajos.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

Las penas convencionales seran determinadas en funcion del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de ejecucién convenido, considerando
para el calculo de las mismas el avance fisico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el
pago de estimaciones pactado en el presente contrato. Las penas convencionales se aplicaran
considerando los ajustes de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Las penas convencionales procederan Unicamente cuando ocurran causas imputables a “EL
CONTRATISTA" la determinacion del atraso se realizara con base en las fechas criticas a que se
refiere el articulo 134 del Reglamento, y en la fecha de terminacién pactada en el presente contrato;
las fechas citadas deberan estar fijadas en el programa de ejecucién convenido.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucion de trabajos no
dara lugar a la aplicacion de penas convencionales.

Asimismo, “AICM", en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa
de ejecucion general de los trabajos, aplicara retenciones econdémicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion
del avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactadas en el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por °“EL
CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado
programa.

A fin de constatar si “EL CONTRATISTA" cumple con el programa de ejecucion general de los
trabajos convenido, “AICM” verificara quincenalmente el avance de los mismos, de acuerdo a lo
siguiente:

Si como consecuencia de la verificacion, se observa que los avances del programa de ejecucion de
los trabajos, reflejados en montos resultaren menores a los que debié haber ejecutado “EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion autorizado, "AICM” retendra el 10% (DIEZ POR
CIENTO) de las diferencias de dicho programa reflejadas en montos, multiplicado por el niamero de
dias de atraso, dividido entre 30.

Si “EL CONTRATISTA" recuperase el atraso presentado en el cumplimiento del programa, "AICM”
reintegrara los importes correspondientes a las retenciones econémicas aplicadas con anterioridad en
la estimaciéon que se encuentre en proceso de tramite de pago. En el supuesto caso de que *EL
CONTRATISTA" a la fecha de revisién no regularizase los avances del programa antes sefialado,
“AICM" aplicarda nuevamente las retenciones correspondientes por los atrasos que presente el
programa.

Si transcurrido el plazo pactado para el cumplimiento del programa "EL CONTRATISTA" no ha
recuperado en su totalidad los atrasos del citado programa, las retenciones econdémicas hechas se
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transformaran en penas convencionales, por el simple atraso en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “EL CONTRATISTA" y su importe se aplicara en beneficio de "AICM".

Si se llegara el plazo pactado para la conclusion de los trabajos y “EL CONTRATISTA” no hubiere
terminado los mismos, “AICM” aplicara una pena convencional del 10 % (DIEZ POR CIENTO) sobre el
monto de los trabajos no ejecutados a la fecha de conclusién del contrato, multiplicado por el nimero
de dias de atraso, dividido entre 30.

Para determinar los dias de atraso dentro del plazo de ejecucion de los trabajos, o en su caso, los
dias de atraso fuera del programa de ejecucion autorizado, se aplicara el procedimiento contenido en
el documento denominado “REPORTE DE RETENCION ECONOMICA Y/O PENA
CONVENCIONAL”, que forma parte integrante del presente convenio como “anexo”.

El calculo de las penas convencionales y retenciones econdmicas por incumplimiento al programa a
que se refiere la clausula DECIMA SEPTIMA, seran determinadas por el residente de obra que haya
sido designado en su momento como responsable de la ejecucién de los trabajos.

EFECTOS.- Las partes acuerdan que de conformidad con lo sefialado en los antecedentes XlII del
presente instrumento legal, la modificacion a que se refiere la clausula PRIMERA del convenio surtié
efectos a partir del 1° de septiembre de 2015, independientemente de la fecha de su firma.

SEGUNDA.- MODIFICACION: Ambas partes convienen que para lo no previsto en este convenio, se
estaran a lo pactado en “EL CONTRATO”, ya que no es su intencién novarlo, sino modificarlo de
conformidad a lo establecido en el presente instrumento legal.

TERCERA.- LEGISLACION Y JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la
interpretacién y cumplimiento de este convenio, las partes aceptan lo dispuesto en el Cddigo Civil
Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, asi
como la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demas
leyes aplicables en materia supletoria.

Asimismo, toda controversia que surja en relacién con la interpretacion y cumplimiento de este
convenio, debera ser resulta por los Tribunales Federales competentes en el Distrito Federal, con
renuncia expresa a cualquier otra jurisdiccion que por su domicilio o causa diversa, presente o futura,
les pudiera corresponder.

Las partes manifiestan que en la celebracion del presente convenio modificatorio no ha habido error,
dolo, lesion, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, por lo que
después de leido su contenido, proceden en sefial de conformidad a firmarlo en tres ejemplares, en la
Ciudad de México, Distrito Federal el dia 03 del mes de noviembre del afic 2015.

“EL CONTRATISTA"

ARQ. ENRIQUE CE ARTINEZ AGUILAR. LIC. COHINTA BERENICE RODRIGUEZ

APODERADO OLIVARES.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA APODERADA
CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. CONCRETOS Y OBRA CIVIL DEL

PACIFICO, S.A. DE C.V.
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AREAR ?g% SABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
: NS |
ING. DAN}EL{ﬂ%Clsco MOSQUEIRA

ING. ARMANDO GRANADOS GARCIA. ‘
RESIDENTE'DE OBRA MONDRAGON.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 5 GERENTE DEC;NG EN'TF:‘I‘O%“SL
CIUDAD DE MEXICO, S. A. DE C. V. ERVICIOS AERQPORTL E L

CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

L
\  ELABORO:

~\

b \\\r&: //

ARQ. EDUARDO MAXIMG\VTI?(RREAL PIMENTEL.
S

GERENTE DE PROYECTO$ Y\CONCURSOS
SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE
MEXICO, S. A. DE:C. V.

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE HOJA CORRESPONDEN AL SEGUNDO
CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO: 015-B14-AICMN2-O3 AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUI'\{IERO: 015-014-AICNMIN2-03 QUE AMPARA LOS
TRABAJOS RELATIVOS A: “AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA
PRESIDENCIAL Y DE SUS INSTALACIONES DE SERVICIOS, RESGUARDO Y APOYO”, EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. Y POR
LA OTRA PARTE CONCRETOS Y OBRA CIVIL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
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Agropuerto Internacionai
AICM e SUBDIRECCION DE INGENIERIA

“Ampliacién y Modernizacién de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y
Apoyo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”

MOTIVACION (1)

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacidén Publica y articulo 111 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informaciéon Publica se sefialan los elementos objetivos que permiten
determinar el dafio que la difusién de la informacién causaria:

Los Convenios Modificatorios No. 015-A14-AICMN2-03 y 015-B14-AICMN2-O3 para la
“Ampliacion y Modernizacion de la Plataforma Presidencial y de sus
Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México” contiene partes reservadas, de conformidad con el Articulo 110,
fracciones VIl y X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica.

Lo anterior dado que se encuentran en proceso de finiquito, por lo tanto a la fecha los
instrumentos contractuales no han sido cerrados ni finiquitados, y la informacién
testada forma parte de un proceso deliberativo que podria modificar el finiquito en curso
y las acciones que se tomaran para la aceptacion de los trabajos realizados por la
empresa contratista, por tal motivo se limita el conocimiento en virtud del perjuicio que
pudiera ocasionar a la realizacion del finiquito.

Atentamente

Arg. Fra

Javier Flores Arellano.
Subdirectorde | i

FUFKDEMWAGG
Aeropuerto Internacional Benito Juarez
Ciudad de México



