

Obra	Inicio	Conclusión
<i>Separación de Flujos Terminal 1 2a Etapa</i>	<i>1er Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Rehabilitación de Rodaje Bravo 4a Etapa, Reestructuración de Rodaje Eco 2a Etapa</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>
<i>Rehabilitación de Circuitos en Pista y Rodajes 2a Etapa</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>
<i>Servicios Relacionados con la Obra Publica</i>	<i>1er Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Desazolve General en Líneas de Drenaje</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Eliminación de Caucho en Pistas, Eliminación de Residuos de Aceite y Grasa en Plataformas y Eliminación de Señalamiento Inoperante</i>	<i>1er Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Señalamiento Horizontal en Pistas, Rodajes, Plataformas, Vialidades Interiores Exteriores, Guarniciones y Obras Complementarias</i>	<i>1er Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Mantenimiento de Áreas Verdes</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Mantenimiento de Franjas de Seguridad, Franjas en Rodajes y Zonas Perimetrales de Apoyo</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Mantenimiento Instalaciones Hidraulico-Sanitarias</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Mantenimiento a Pintura</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Mantenimiento de Impermeabilización en Edificios Terminales</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Trabajos de Mantenimiento en Edificios Terminales (Plafón, Tablaroca, Pintura, Acabados en General)</i>	<i>1er Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Trabajos Varios de Mantenimiento Eléctrico en Edificios en General</i>	<i>1er Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Trabajos Varios de Mantenimiento en Áreas de Operación</i>	<i>1er Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Otras Obras de Mantenimiento y Conservación</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>