

PAOPS 2025

30 de junio de

No	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CARACTER PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE TRIMESTRE 1	PORCENTAJE TRIMESTRE 2	PORCENTAJE TRIMESTRE 3	PORCENTAJE TRIMESTRE 4	PLURIANUAL	AÑOS PLURIANUALES	VALOR TOTAL PLURIANUAL	INICIO OBRA	FIN OBRA	TIPO PROCEDIMIENTO
Plurianuales 2025-2026																			
1	Proyecto Integral para la Remodelacion de la Terminal 1 Y Edificios Anexos del Aeropuerto	62601	1,653,240,821.72	1,653,240,821.72	1,653,240,821.72	1	369	N	7	0%	30%	30%	40%	1	2	1,800,000,000.00	2025-04-01	2026-11-17	I3P
2	Proyecto Integral para la Remodelacion de la Terminal 2 Y Edificios Anexos del Aeropuerto	62601	1,103,270,442.02	1,103,270,442.02	1,103,270,442.02	1	369	N	7	0%	30%	30%	40%	1	2	1,600,000,000.00	2025-04-01	2026-11-17	I3P
3	Supervisión del Proyecto Integral para la Remodelacion de las Terminales 1, 2, Edificios Anexos y Obras Complementarias, Del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62601	93,668,530.35	93,668,530.35	93,668,530.35	1	369	N	7	0%	30%	30%	40%	1	2	100,000,000.00	2025-04-01	2026-12-17	I3P
4	Ampliación de Salas de última espera (Salas 1 a la 18) y Pasillos para Separación de Flujos en la Terminal 1, del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	364,572,000.00	364,572,000.00	364,572,000.00	1	377	N	7	0%	0%	0%	20%	1	2	230,000,000.00	2025-10-15	2026-06-15	I3P
5	Supervisión de la Obra para la Ampliación de Salas de última espera (Salas 1 a la 18) y Pasillos para Separación de Flujos en la Terminal 1, del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	42,640,000.00	42,640,000.00	42,640,000.00	1	369	N	7	0%	0%	0%	20%	1	2	12,640,000.00	2025-10-01	2026-06-15	I3P
6	Remodelación, Reestructuración y Reforzamiento de los Edificios de Estacionamientos Nacional e Internacional de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	893,070,000.00	893,070,000.00	893,070,000.00	1	377	N	7	0%	0%	20%	20%	1	2	100,000,000.00	2025-10-15	2026-06-15	I3P
7	Supervisión para la Remodelación, Reestructuración y Reforzamiento de los Edificios de Estacionamientos Nacional e Internacional de la T1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	99,230,000.00	99,230,000.00	99,230,000.00	1	369	N	7	0%	0%	20%	20%	1	2	10,000,000.00	2025-10-01	2026-06-15	I3P
8	Ampliación de pista, plataforma y rodajes para el Aeropuerto de Guaymas, Sonora.	61500	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	1	377	N	7	0%	0%	31%	10%	1	1	178,500,000.00	2025-08-25	2026-03-22	LP
9	Supervisión para la ampliación de pista, plataforma y rodajes para el Aeropuerto de Guaymas, Sonora.	62903	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1	378	N	7	0%	0%	31%	15%	1	1	8,925,000.00	2025-08-21	2026-03-31	I3P
10	Construcción del nuevo edificio de torre de control, aeropuerto de Ciudad Obregón Sonora	61500	77,625,000.00	77,625,000.00	77,625,000.00	1	377	N	7	0%	0%	0%	15%	1	1	\$ 81,506,250.00	2025-10-01	2026-04-28	LP
11	Supervisión para la construcción del nuevo edificio de torre de control, aeropuerto de Ciudad Obregón Sonora	62903	5,433,750.00	5,433,750.00	5,433,750.00	1	378	N	7	0%	0%	0%	18%	1	1	\$ 5,705,437.50	2025-09-27	2026-05-07	I3P
12	Ampliación del edificio terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Loreto B.C.S.	61200	26,166,000.00	26,166,000.00	26,166,000.00	1	377	N	7	0%	0%	2%	70%	1	1	\$ 27,474,300.00	2025-09-22	2026-04-19	LP
13	Supervisión para la ampliación del Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional de Loreto, B.C.S.	62903	3,924,900.00	3,924,900.00	3,924,900.00	1	378	N	7	0%	0%	7%	75%	1	1	\$ 4,121,145.00	2025-09-08	2026-05-03	I3P
14	Construcción del Estacionamiento de la Terminal 2, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México	62905	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1	369	N	7	0%	50%	50%	0%	1	1	\$ 4,200,000.00	2025-09-10	2026-02-15	I3P
15	Supervisión para la Construcción del Edificio para la Ampliación del Estacionamiento de la Terminal 2, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México	62905	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1	369	N	7	0%	50%	50%	0%	1	1	\$ 4,200,000.00	2025-09-10	2026-02-15	I3P
16	Rehabilitación de Vialidades y Obras Complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62910	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	1	377	N	7	0%	30%	40%	30%	1	1	\$ 168,000,000.00	2025-10-01	2026-04-15	LP
17	Mantenimiento del Puente Atirantado sobre la Vialidad Interna que va de Terminal 1 a Terminal 2, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México.	62905	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	1	369	N	7	0%	40%	40%	20%	1	1	\$ 21,000,000.00	2025-10-01	2026-02-15	LP
18	Rehabilitación y adecuación de circuitos e instalaciones del sistema de iluminación de letreros en área operacional para certificación, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México.	62905	44,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	1	377	N	7	0%	50%	50%	0%	1	1	\$ 46,200,000.00	2025-08-01	2026-02-15	LP
19	Construcción De Vialidades, Glorieta, Puente Peatonal Frente A Terminal 2, Construcción De Estacionamiento Temporal Sobre Vialidad Frente A La Terminal 2 En El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad De México	62905	301,000,000.00	301,000,000.00	301,000,000.00	1	369	N	7	0%	50%	50%	0%	1	1	\$ 316,050,000.00	2025-10-01	2026-02-15	I3P

20	Supervisión para la Construcción De Vialidades, Glorieta, Puente Peatonal Frente A Terminal 2, Construcción De Estacionamiento Temporal Sobre Vialidad Frente A La Terminal 2 En El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad De México	62905	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	1	369	N	7	0%	50%	50%	0%	1	1	\$ 63,000,000.00	2025-10-01	2026-02-15	I3P	
21	Trabajos de Conformación de las Franjas de Pistas 05L-23R y 05R-23L y Obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	1	377	N	7	0%	0%	35%	65%	1	1	\$ 210,000,000.00	2025-08-22	2026-02-15	I3P	
2025 (Lado tierra)																				
22	Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado en Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	393,000,000.00	393,000,000.00	393,000,000.00	1	369	N	7	0%	0%	50%	50%	0	0	0	2025-10-15	2025-12-15	I3P	
23	Modernización y complemento de luces de obstrucción en Edificios Terminales 1 y 2 y Obras Complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	393,000,000	393,000,000	393,000,000	1	377	N	7	0%	40%	40%	20%	0	0	0	2025-09-01	2025-12-31	LP	
24	Rehabilitación de espacios ambientales, (almacen de residuos peligrosos, bodegas y espacio para ayudantía), Espacio para mejora de proceso de Revisión Vehicular en el	35102	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1	377	N	7	0%	30%	60%	10%	0	0	0	2025-10-01	2025-03-15	LP	
25	Trabajos Emergentes para la Rehabilitación de la línea de Drenaje de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	6,644,095.62	6,644,095.62	6,644,095.62	1	377	N	7	10%	50%	40%	0%	0	0	0	2025-03-19	2025-08-31	LP	
26	Demolición y Reconstrucción de muros con daños estructurales en edificaciones pertenecientes a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	1	377	N	7	40%	60%	0%	0%	0	0	0	2025-10-01	2025-12-31	I3P	
27	Ampliación de sala de última espera en el Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, Sonora	62602	28,560,000.00	28,560,000.00	28,560,000.00	1	377	N	7	0%	0%	40%	60%	0	0	0	2025-09-01	2025-12-12	LP	
28	Mantenimiento de rampas, escaleras, rejillas, bases para señalamiento vertical y bases para soporte de equipos MRX y obras complementarias en el Aeropuerto	35102	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	1	377	N	7	40%	60%	0%	0%	0	0	0	2025-10-04	2025-12-31	I3P	
29	Adecuación y Conservación de Espacios Técnico-Administrativos, Público de Embarque y Obras Complementarias de las Terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México,	35102	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	1	377	N	7	30%	60%	20%	0%	0	0	0	2025-04-04	2025-07-31	I3P	
30	Mantenimiento y Conservación de Impermeabilizante de Azoteas en Edificios Pertenecientes al Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1	377	N	7	0%	60%	40%	0%	0	0	0	2025-10-01	2025-12-31	LP	
31	Matenimiento y Conservación integral a edificios de las Terminales 1 y 2 y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	1	377	N	7	0%	40%	40%	20%	0	0	0	2025-04-04	2025-11-03	I3P	
32	Trabajos emergentes en bajadas pluviales y líneas de drenajes en edificios pertenecientes al Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	22,631,425.40	22,631,425.40	22,631,425.40	1	377	N	7	10%	40%	50%	0%	0	0	0	2025-03-03	2025-05-31	AD	
33	Trabajos emergentes para la Rehabilitación de Alimentadores Electrónicos y Modernización de los Tableros de Transferencia de Circuitos de Ayudas Visuales y Obras	35102	40,517,412.27	40,517,412.27	40,517,412.27	1	377	N	7	10%	50%	40%	0%	0	0	0	2025-03-17	2025-08-13	AD	
34	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento Estructural de las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62601	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1	369	N	7	0%	0%	60%	40%	0	0	0	2025-08-27	2025-12-31	I3P	
35	Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Puente Vehicular de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62601	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	2	369	N	8	0%	0%	60%	40%	0	0	0	2025-09-12	2026-01-01	I3P	
36	Trabajos de Mantenimiento Integral en Zona de Reclamo de Equipaje Nacional, Áreas Complementarias y Sistemas Asociados en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3	377	N	9	0%	0%	72%	28%	0	0	0	2025-08-15	2025-10-14	I3P	
37	Trabajos de Mantenimiento Integral de Acabados Arquitectónicos, Instalaciones Eléctricas y Sistemas Ligeros en la Galería de Exposiciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4	377	N	10	0%	0%	55%	45%	0	0	0	2025-08-19	2025-10-18	I3P	

2025 (Lado Aire)

38	Supervisión de la obra de Trabajos de Conformación de las Franjas de Pistas 05L-23R y 05R-23L y Obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	1	369	N	7	0%	0%	30%	70%	0	0	0	2025-09-01	2026-02-15	I3P
39	Construcción de Rodajes de Salida Rapida en Pista 05R-23L.	62905	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	1	377	N	7	0%	0%	50%	50%	0	0	0	2025-08-01	2025-12-31	I3P
40	Supervisión y Control total de la Obra Construcción de Rodajes de Salida Rapida en Pista 05R-23L.	62905	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	1	369	N	7	0%	0%	50%	50%	0	0	0	2025-08-01	2025-12-31	I3P
41	Rehabilitación y adecuación de luces de borde de pista en rodaje B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, y E2 entre pistas 05L y Terminal 1.	62905	71,500,000.00	71,500,000.00	71,500,000.00	1	377	N	7	0%	30%	40%	30%	0	0	0	2025-09-01	2025-12-31	LP
42	Rehabilitación de las calles de rodaje; márgenes B2, B3, B4 y B5; rodaje B2 entre pista 05R y A5 en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	1	377	N	7	0%	50%	50%	0%	0	0	0	2025-09-01	2025-12-31	LP
43	Supervisión para la Rehabilitación de las calles de rodaje; márgenes B2, B3, B4 y B5; rodaje B2 entre pista 05R y A5 en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1	369	N	7	0%	50%	50%	0%	0	0	0	2025-09-01	2025-12-31	LP
44	Obras para la rehabilitación de circuitos en área operacional (barras de protección de pista segunda etapa) en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México.	62905	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	1	377	N	7	0%	50%	50%	0%	0	0	0	2025-09-01	2025-12-31	LP
45	Mantenimiento y sustitución de instalaciones de drenaje pluvial, trincheras y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	1	377	N	7	0%	30%	40%	30%	0	0	0	2025-09-01	2025-12-31	I3P
46	Obra para el Desazolve de la laguna de regulación y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	1	377	N	7	0%	40%	50%	10%	0	0	0	2025-10-01	2025-12-31	LP
47	Bacheo de elementos aeronáuticos terrestres, plataformas, vialidades interiores y exteriores en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México	35102	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	1	377	N	7	0%	30%	40%	30%	0	0	0	2025-05-01	2025-12-15	LP
48	Rehabilitación de Losas de Concreto, sello de juntas y reparación de desconchamientos en elementos de concreto hidráulico y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	30,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	1	377	N	7	0%	30%	40%	30%	0	0	0	2025-08-01	2025-12-31	LP
49	Desazolve General de Líneas de Drenaje, de Trincheras, Cárcamos de Bombeo y Obras Complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México.	35102	17,619,189.68	17,619,189.68	17,619,189.68	1	377	N	7	5%	25%	30%	40%	0	0	0	2025-09-01	2025-12-31	LP
50	Rehabilitación de pista, rodajes y plataformas en el Aeropuerto Nacional de Colima	61500	16,125,948.79	16,125,948.79	16,125,948.79	1	377	N	7	0%	0%	29%	71%	0	0	0	2025-09-01	2025-12-12	I3P
51	Trabajos de Mantenimiento Integral de Obra Civil, Instalaciones Hidrosanitarias, Eléctricas, Cancelería y Aplicación de Pintura en Casetas de	35102	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1	377	N	7	0%	0%	50%	50%	0	0	0	2025-08-19	2025-10-18	I3P
52	Trabajos de Mantenimiento y Sustitución de Instalaciones de Drenaje Pluvial, Trincheras y Obras Complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	62905	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1	377	N	7	0%	0%	35%	65%	0	0	0	2025-08-26	2025-12-31	I3P
53	Trabajos de Rehabilitación y Adecuación del Sistema de Alumbrado en Vialidades Perimetrales del Área Operativa del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	1	377	N	7	0%	0%	35%	65%	0	0	0	2025-08-26	2025-12-31	I3P
54	Trabajos de Rehabilitación y Adecuación del Sistema de Luces de Borde en Pistas y Rodajes del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México	35102	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	1	377	N	7	0%	0%	35%	65%	0	0	0	2025-08-26	31/21/2025	I3P


 Ammirante.
Juan Jose Padilla Olmos
 Director General


 Capitan de Navio SIA. I. AER.
Abel Moreno Isidro
 Director de Administración


 Ammirante A.N PA. DEM. RET.
Daniel Diaz Salas
 Director de Operaciones


 Contralmirante SIA. I. ARQ. RET.
José Joel Cid Lopez
 Subdirector de Ingeniería